แบบ  ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
	ลำดับที่
	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	วิธีจัดหา
	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
	จำนวน (บาท)
	ประเภท
	จำนวน (บาท)
	
	
	

	1
2
3

4


	ต.ค. 51 –ก.ย. 52
“

“

“

	ค่าวัสดุ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.ลุงเขว้า ม.6
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.ขุนจิตพัฒนา ม.3
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.ตะครองงาม  ม.7

	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	-
-
-
-

	160,000
-
-

-


	-
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

	-
3,000,000
2,491,000
2,463,000

	-
ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา

	(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
150
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
120
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
120
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)

	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
“

“

“




แบบ  ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
	ลำดับที่
	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	วิธีจัดหา
	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
	จำนวน (บาท)
	ประเภท
	จำนวน (บาท)
	
	
	

	5
6
7
8

	ต.ค. 48 –ก.ย. 49
“

“

“

	ก่อสร้างอาคารสายตรวจประจำตำบล
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ม.4-ม.7
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  บ้านร่มเย็น ม.5
ก่อสร้างเสาธงสำนักงาน

	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
สำนักปลัด

	-
-
-
-

	200,000
980,000
609,600
15,000

	-
-
-
-

	-
-
-
-

	สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
ตกลงราคา

	60
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
50
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
55
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
30
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)

	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
“

“

“




แบบ  ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
	ลำดับที่
	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	วิธีจัดหา
	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
	จำนวน (บาท)
	ประเภท
	จำนวน (บาท)
	
	
	

	9
10
11
12

	ต.ค. 48 –ก.ย. 49
“

“

“

	ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
ก่อสร้างขุดลอกคลองลุงกระเจียว บ.หนองจาน ม.8
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ช่าง)
ครุภัณฑ์สำรวจ (ช่าง)

	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	-
-
-
-

	505,000
428,000
6,500
38,900

	-
-
-
-

	-
-
-
-

	สอบราคา
สอบราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

	60
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
60
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
-
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
-
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)

	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
“

“

“




แบบ  ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
	ลำดับที่
	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	วิธีจัดหา
	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
	จำนวน (บาท)
	ประเภท
	จำนวน (บาท)
	
	
	

	13
14
15
16

	ต.ค. 48 –ก.ย. 49
“

“

“

	ครุภัณฑ์สำนักงาน (คลัง)
วัสดุสื่อการเรียนการสอน
วัสดุสำนักงาน
วัสดุประปา

	ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
งานพาณิชย์

	-
-
-
-

	3,000
15,000
25,000
46,000
	-
-
-
-

	-
-
-
-

	ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

	-
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
-
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
-
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
-
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)

	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
“

“

“




แบบ  ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
	ลำดับที่
	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ
	วิธีจัดหา
	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	แผนงาน/งาน/โครงการ
	จำนวน (บาท)
	ประเภท
	จำนวน (บาท)
	
	
	

	17
18
19

	ต.ค. 48 –ก.ย. 49
“

“


	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ม.2 บ.อ่างน้ำลุงเขว้า
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล ม.9 บ.จงประเสริฐ
ก่อสร้างวางท่อลอดคันคูคลองสารเพชร  บ.จงประเสริฐ ม.9

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	-
-
-

	366,000
876,000
209,000

	-
-
-

	-
-
-

	สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา

	65
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
65
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)
30
(ตรวจรับภายใน3วันหลังจากส่งมอบงาน)

	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
“

“




